

Colloque 2016 API BQ Collaboration GBM-ST

L'importance d'une implication à temps de l'expertise en
génie biomédical pour la gestion de projets de
construction et rénovations d'installations cliniques

Etape	PFT-scoping	Designs préliminaires	Revue par les usagers et designs finaux	AO et travaux	Reception et activation
Role	Consultation du GBM par leader du PFT	Definition des services bâtiments (tout type)	Validation espaces et logistiques. Feuilles techniques d'équip.	Integration Technologie en cours de travaux	Verification et tests de sécurité
But	Gestion des espaces vs avenir techno	Normes et Réalité clinique, pas la même chose	Surveillance des modifications vs les problèmes techniques (entretien, sécurité)	Ajustements inévitables. chien de garde des erreurs fonctionnelles	Role intégrateur de la fonctionnalité clinique et techniques des technologies
Impact	\$\$\$\$\$	Travaux à refaire	Retards	Retards et déficiences	Risques et problèmes à répétition

Impacts d'un manque de synchronisme